

**Bauabrechnung Sanierung Stiftsamtei
Schottengasse 7 Bischofszell
Übersicht**



BKP	Bezeichnung	Kostenvoranschlag	Zahlungen
1	Vorbereitungsarbeiten	33'000	9'354.85
2	Gebäude	2'803'000	3'233'667.02
4	Umgebung	40'000	35'531.05
5	Baunebenkosten	188'000	-216'139.02
9	Ausstattung	136'000	152'881.42
	Gesamttotal	3'200'000	3'215'295.32

**Baubrechnung Sanierung Stiftsamtei
Schottengasse 7 Bischofszell
mit Details**



BKP	Bezeichnung	Kostenvoranschlag	Zahlungen
1	Vorbereitungsarbeiten	33'000	9'354.85
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen	30'000	9'354.85
13	Gemeinsame Baustelleneinrichtung	3'000	
2	Gebäude	2'803'000	3'233'667.02
21	Rohbau 1	365'000	783'084.18
22	Rohbau 2	240'00	188'594.96
23	Elektroanlagen	297'0000	310'492.68
24	HLK-Anlagen, Gebäudeautomation	413'000	132'028.20
25	Sanitäranlagen	93'000	173'626.12
26	Transportanlagen, Lageranlagen	150'000	53'313.70
27	Ausbau 1	556'000	552'456.53
28	Ausbau 2	198'000	524'013.60
29	Honorare	491'000	516'057.05
4	Umgebung	40'000	35'531.05
42	Gartenanlagen		35'531.05
5	Baunebenkosten	188'000	-216'139.02
51	Bewilligungen, Gebühren	11'000	31'411.60
52	Dokumentation und Präsentation	13'500	12'132.40
53	Versicherungen	10'000	5'003.70
55	Bauherrenleistungen	20'000	13'985.43
56	Übrigen Baunebenkosten		2'347.85
58	Rückstellungen und Reserven	133'500	-281'020.00
9	Ausstattung	136'000	152'881.42
90	Möbel	133'000	150'989.87
94	Kleininventar	3'000	1'891.55
	Gesamttotal	3'200'000.00	3'215'295.32